

4º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO Nº 826/2022 AO CONTRATO Nº 7296-HEMU, FIRMADO ENTRE O INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH E LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA.

O **INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH**, CNPJ/MF nº 11.858.570/0002-14, situado à Av. Perimetral, s/nº, Qd. 37, Lt. 74, Sl. 101, Setor Coimbra, Goiânia/GO, CEP.: 74.530-020, representado neste ato pelo **Dr. Joel Sobral de Andrade**, Superintendente, advogado, portador do documento de identidade nº 0716630613 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o nº 821.110.735-04, residente e domiciliado em Salvador/BA, doravante denominado **Contratante**, e a empresa **LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 09.070.428/0001-85, com sede à St. Saus Quadra 4, bloco A, sala, nº 521, Edif. Victória Off. Tower, Parte A22, Asa Sul, Brasília/DF, CEP 70.070-938, representado neste ato pelo seu sócio, doravante denominado **Contratado**, resolvem celebrar o presente termo aditivo ao **Contrato nº 7296-HEMU**, celebrado em 19/08/2021, conforme ofício HEMU/IGH nº 323/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir ajustadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO

Pelo presente instrumento, prorroga-se o contrato em epígrafe, por **90 (noventa) dias**, referente a prestação do serviço de reforma do **Hospital Estadual da Mulher – HEMU**, entre **24/08/2022 e 22/11/2022**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições originalmente pactuadas que não colidam com o presente aditivo que, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma para o mesmo fim de se produzir seus jurídicos e legais efeitos.

Goiânia/GO, 23 de agosto de 2022.

Instituto de Gestão e Humanização – IGH
Contratante

LUIZ DERLANE
GONCALVES
FARIAS:29593646191

Assinado de forma digital por
LUIZ DERLANE GONCALVES
FARIAS:29593646191

LRB Construtora e Administradora LTDA
Contratada

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal Vertsign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/EEBF-772A-FA15-D0A6> ou vá até o site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: EEBF-772A-FA15-D0A6



Hash do Documento

63890DBAC36243136B515179AAD797BE9FDBDFF3381FE73AA10C1AE6F01F800B

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 19/09/2022 é(são) :

☒ Joel Sobral De Andrade (Signatário - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH) - 821.***.***-04 em 16/09/2022 12:33 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

☒ Luisa Moura Gomes (Testemunha - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH) - 052.***.***-42 em 16/09/2022 11:05 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital



Ofício IGH/HEMU Nº. 323/2022

SOLICITAÇÃO DE ADITIVO

Contrato nº: 7296-HEMU

Fornecedor: LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA.

Alteração nº: 4º ADITIVO

À Gerência de Contratos,

Pelo presente ofício, solicitamos aditar o contrato em epígrafe (para confeccionar o termo aditivo nº 04), referente à prestação de serviços de reforma do Hospital Estadual da Mulher (HEMU), haja vista:


1 – Prorrogar o contrato por mais 90 (noventa) dias, entre 24/08/2022 e 22/11/2022, uma vez que o prazo adicional se faz necessário para a que os serviços residuais sejam concluídos nessa unidade hospitalar.

Demais cláusulas permanecem inalteradas.

Atenciosamente;


Laryssa Santa Cruz
Diretora Geral
Hospital Estadual da Mulher - HEMU

Laryssa Barbosa
Diretora Geral - HEMU


Pedro Muricy
Gerente Operacional
HEMU / IGH



Carta nº 007/2022

Goiânia, 23 de agosto de 2022

AO

INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH

At.: Sr. PEDRO MURICY

Ref. : Contrato nº 7296/2021-HEMU

Assunto : Prorrogação de Prazo de Execução e de Vigência

Prezado Senhor,

Cumprimentando-o cordialmente, solicitamos prorrogação de prazo de execução e de vigência do Contrato nº 7296/2021-HEMU, cujo objeto é a prestação de serviços de reforma do Hospital Estadual da Mulher, antigo Hospital Materno Infantil (HMI), em Goiânia/GO, **por mais 90 (noventa) dias, a contar de 23/08/2022.**

O prazo adicional se faz necessário para a conclusão das tratativas em torno do reequilíbrio econômico-financeiro e para conclusão dos serviços residuais.

Aguardamos um breve retorno, ocasião em que apresentamos nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

LUIZ DERLANE GONCALVES
FARIAS:29593646191

Assinado de forma digital por LUIZ
DERLANE GONCALVES
FARIAS:29593646191


LRB – CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA
LUIZ DERLANE GONÇALVES FARIAS
REPRESENTANTE LEGAL


Laryssa Santa Cruz
Diretora Geral
Hospital Estadual da Mulher - HEMI

SAUS Quadra 4, Bloco A, Sala 521, Edifício Victoria Office Tower, Asa Sul, Brasília/DF, CEP 70.070-938

CNPJ/MF sob o nº 09.070.428/0001-85,

Endereço Eletrônico: lrbconstrutora.adm@gmail.com


Pedro Muricy
Gerente Operacional
HEMU / IGH