RECEBIDO
Por Jessika-7296-HEMU-A2 às 09:05, 14/9/2022

3º TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO Nº 517/2022 AO CONTRATO Nº 7296-HEMU, FIRMADO ENTRE O INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH E LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA.

O **INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH,** CNPJ/MF nº 11.858.570/0002-14, situado à Av. Perimetral, s/nº, Qd. 37, Lt. 74, Sl. 101, Setor Coimbra, Goiânia/GO, CEP.: 74.530-020, representado neste ato pelo **Dr. Joel Sobral de Andrade**, Superintendente, advogado, portador do documento de identidade nº 0716630613 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o nº 821.110.735-04, residente e domiciliado em Salvador/BA, doravante denominado **Contratante**, e a empresa **LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA,** pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 09.070.428/0001-85, com sede à St. Saus Quadra 4, bloco A, sala, nº 521, Edif. Victória Off. Tower, Parte A22, Asa Sul, Brasília/DF, CEP 70.070-938, representado neste ato pelo seu sócio**,** doravante denominado **Contratado**, resolvem celebrar o presente termo aditivo ao **Contrato nº 7296-HEMU,** celebrado em 19/08/2021, conforme ofício HEMU/IGH nº 228/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir ajustadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO

Altera-se o valor do contrato em epígrafe, **a partir de 06 de junho de 2022**, para incluir serviços para o processo de adequação da UTI neonatal no que tange a execução da tubulação da rede de gases medicinais, bem como o sistema de rede de dados e telefonia, em prol do **Hospital Estadual da Mulher – HEMU**, com o acréscimo no valor global de **R$31.175,61 (trinta e um mil, cento e setenta e cinco reais e sessenta e um centavos)** conforme a proposta de preço no anexo I e disposições a seguir:

AMBIENTES	UND	SERVIÇOS ADICIONAIS AO CONTRATO	ADITIVO	VALOR C/ BDI	VALOR TOTAL
CABO UTP-4P, CAT. 6 , 24 AWG	M	450	450,00	R$ 3,90	**R$ 1.755,00**
SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETRECOLHA FIXADA. AF_07/2017	M	60	60,00	R$ 18,48	**R$ 1.108,85**
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	15	15,00	R$ 24,49	**R$ 367,41**
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	9	9,00	R$ 31,55	**R$ 283,92**
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	3	3,00	R$ 28,67	**R$ 86,00**
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	4	4,00	R$ 37,08	**R$ 148,33**
ELETROCALHA CH.Aº PRE ZN. FOGO "C" C/ABAS 50X50 MM S/TAMPA	M	60	60,00	R$ 20,21	**R$ 1.212,85**
CRUZETA HORIZONTAL 90º P/ELETROCALHA 50X50 MM	Un	4	4,00	R$ 24,72	**R$ 98,88**
CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM	Un	10	10,00	R$ 20,92	**R$ 209,20**
PATCH PANEL PADRÃO 19" CAT. 6, COM 24 PORTAS	Un	1	1,00	R$ 459,14	**R$ 459,14**
TOMADA LOGICA RJ-45 TIPO KEYSTONE JACK, CAT.6	UND	19	19,00	R$ 36,67	**R$ 696,82**
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (FECHAMENTO RACK)	H	24	24,00	R$ 18,04	**R$ 432,93**
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (FECHAMENTO RACK)	H	24	24,00	R$ 23,36	**R$ 560,59**

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade e Luisa Moura Gomes.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 9F34-75F3-DDC2-688E.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade e Luisa Moura Gomes.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 9F34-75F3-DDC2-688E.

3º TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO Nº 517/2022 AO CONTRATO Nº 7296-HEMU, FIRMADO ENTRE O INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH E LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA.

AMBIENTES	UND	SERVIÇOS ADICIONAIS AO CONTRATO	ADITIVO	VALOR C/ BDI	VALOR TOTAL
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	49	49,00	R$ 48,88	**R$ 2.395,12**
TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	39	39,00	R$ 14,89	**R$ 580,71**
LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6	6,00	R$ 7,09	**R$ 42,54**
COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	45	45,00	R$ 12,72	**R$ 572,36**
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	65	65,00	R$ 97,09	**R$ 6.310,88**
COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	27	27,00	R$ 21,95	**R$ 592,58**
TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	18	18,00	R$ 28,96	**R$ 521,36**
CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016	UN	114	114,00	R$ 21,00	**R$ 2.394,36**
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	59	59,00	R$ 90,50	**R$ 5.339,72**
BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016	UN	36	36,00	R$ 13,23	**R$ 476,39**
SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GREM CHUMBO) – PARA TUBULAÇÃO	UN	2,5	2,50	R$ 340,78	**R$ 851,96**
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES – SOLDA PARA TUBULAÇÃO	H	80	80,00	R$ 17,44	**R$ 1.395,27**
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES – SOLDA PARA TUBULAÇÃO	H	80	80,00	R$ 22,58	**R$ 1.806,49**
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	3,93	3,93	R$ 40,37	**R$ 158,65**
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	3,93	3,93	R$ 40,37	**R$ 158,65**
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	3,93	3,93	R$ 40,37	**R$ 158,65**
				TOTAL ADICIONAL AO CONTRATO	**R$ 31.175,61**

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições originalmente pactuadas que não colidam com o presente aditivo que, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma para o mesmo fim de se produzir seus jurídicos e legais efeitos.

Goiânia/GO, 06 de junho de 2022.

LUIZ DERLANE GONCALVES FARIAS:29593646191 Assinado de forma digital por LUIZ DERLANE GONCALVES FARIAS:29593646191

Instituto de Gestão e Humanização – IGH
Contratante

LRB Construtora e Administradora LTDA
Contratada

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade e Luisa Moura Gomes.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 9F34-75F3-DDC2-688E.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade e Luisa Moura Gomes.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 9F34-75F3-DDC2-688E.

3º TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO Nº 517/2022 AO CONTRATO Nº 7296-HEMU, FIRMADO ENTRE O INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH E LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA.

Anexo I

PLANILHA ADITIVO

LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA

REFORMA DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL
EMPRESA: LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA
VALOR TOTAL DE CONTRATO: R$ 1.331.499,68
CONTRATO: Nº 7296/2021-HMI

09.070.428/0001-85
LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA
Q CLN 305 BLOCO D LOJA Nº 49 SUBSOLO
PARTE A22 - ASA NORTE CEP 70.737-540
BRASILIA - DF

06/06/2022

UNIDADE: HOSPITAL MATERNO INFANTIL – HMI
CNPJ: 09.070.428/0001-85
PLANILHA CUSTO REFERENCIA: SINAPI_05.2021_DESONERADO / GOINFRA_07.2021_DESONERADO
BDI: 19,54%

Planilha Orçamentária Sintética – 3º ADITIVO

ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	AMBIENTES	UND	SERVIÇOS ADICIONAIS AO CONTRATO	ADITIVO	VALOR C/ BDI	VALOR TOTAL
			SERVIÇOS ADICIONAIS AO CONTRATO					
1			**REDE DE DADOS**					
1.1	070626	GOINFRA	CABO UTP-4P, CAT. 6 , 24 AWG	M	450	450,00	R$ 3,90	R$ 1.755,00
1.2	96562	SINAPI	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETRECOLHA FIXADA. AF_07/2017	M	60	60,00	R$ 18,48	R$ 1.108,85
1.3	95750	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	15	15,00	R$ 24,49	R$ 367,41
1.4	95789	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	9	9,00	R$ 31,55	R$ 283,92
1.5	95780	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	3	3,00	R$ 28,67	R$ 86,00
1.6	95796	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	4	4,00	R$ 37,08	R$ 148,33
1.7	071190	GOINFRA	ELETROCALHA CH.Aº PRE ZN. FOGO "C" C/ABAS 50X50 MM S/TAMPA	M	60	60,00	R$ 20,21	R$ 1.212,85
1.8	071111	GOINFRA	CRUZETA HORIZONTAL 90º P/ELETROCALHA 50X50 MM	Un	4	4,00	R$ 24,72	R$ 98,88
1.9	071115	GOINFRA	CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM	Un	10	10,00	R$ 20,92	R$ 209,20
1.10	071887	GOINFRA	PATCH PANEL PADRÃO 19" CAT. 6, COM 24 PORTAS	Un	1	1,00	R$ 459,14	R$ 459,14
1.11	72556	GOINFRA	TOMADA LOGICA RJ-45 TIPO KEYSTONE JACK, CAT.6	UND	19	19,00	R$ 36,67	R$ 696,82
1.12	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (FECHAMENTO RACK)	H	24	24,00	R$ 18,04	R$ 432,93
1.13	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (FECHAMENTO RACK)	H	24	24,00	R$ 23,36	R$ 560,59
2			**GÁS MEDICINAL**					
2.1	97341	SINAPI	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO □ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	49,00	49,00	R$ 48,88	R$ 2.395,12
2.2	92317	SINAPI	TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	39,00	39,00	R$ 14,89	R$ 580,71
2.3	92314	SINAPI	LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00	6,00	R$ 7,09	R$ 42,54
2.4	92311	SINAPI	COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO □ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	45	45,00	R$ 12,72	R$ 572,36
2.5	97342	SINAPI	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO□ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	65	65,00	R$ 97,09	R$ 6.310,88
2.6	92312	SINAPI	COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO □ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	27	27,00	R$ 21,95	R$ 592,58
2.7	92318	SINAPI	TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	18	18,00	R$ 28,96	R$ 521,36
2.8	93081	SINAPI	CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016	UN	114	114,00	R$ 21,00	R$ 2.394,36
2.9	99627	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	59	59,00	R$ 90,50	R$ 5.339,72
2.11	93085	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016	UN	36	36,00	R$ 13,23	R$ 476,39
2.12	12732	SINAPI	SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GREM CHUMBO) – PARA TUBULAÇÃO	UN	2,5	2,50	R$ 340,78	R$ 851,96
2.13	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES – SOLDA PARA TUBULAÇÃO	H	80	80,00	R$ 17,44	R$ 1.395,27
2.14	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES – SOLDA PARA TUBULAÇÃO	H	80	80,00	R$ 22,58	R$ 1.806,49
2.15	100760	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	3,93	3,93	R$ 40,37	R$ 158,65
2.16	100760	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	3,93	3,93	R$ 40,37	R$ 158,65
2.17	100760	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	3,93	3,93	R$ 40,37	R$ 158,65
						VALOR TOTAL ADITIVO:		R$ 31.175,61

Obs.: Informamos que os serviços adicionais não ira alterar o prazo de execução firmado.

Laryssa Santa Cruz
Diretora Geral
Hospital Estadual da Mulher - HEMU

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade e Luisa Moura Gomes.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 9F34-75F3-DDC2-688E.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade e Luisa Moura Gomes.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 9F34-75F3-DDC2-688E.

3º TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO Nº 517/2022 AO CONTRATO Nº 7296-HEMU, FIRMADO ENTRE O INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH E LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA.



Laryssa Santa Cruz
Diretora Geral
Hospital Estadual da Mulher - HEMU

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade e Luisa Moura Gomes.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 9F34-75F3-DDC2-688E.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade e Luisa Moura Gomes.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 9F34-75F3-DDC2-688E.

3º TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO Nº 517/2022 AO CONTRATO Nº 7296-HEMU, FIRMADO ENTRE O INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH E LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA.



Larissa Santa Cruz
Diretora Geral
Hospital Estadual da Mulher - HEMU

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade e Luisa Moura Gomes.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 9F34-75F3-DDC2-688E.

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade e Luisa Moura Gomes.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 9F34-75F3-DDC2-688E.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal Vertsign. Para verificar as assinaturas clique no link: https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/9F34-75F3-DDC2-688E ou vá até o site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 9F34-75F3-DDC2-688E

Hash do Documento

A03DAB80126CBB35B375711CB8110A788C1C5BEEE26843F2176CED00A8F89021

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 27/06/2022 é(são) :

- Joel Sobral De Andrade (Signatário - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH) - 821.***.***-04 em 27/06/2022 11:46 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital
- Luisa Moura Gomes (Testemunha - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH) - 052.***.***-42 em 27/06/2022 11:22 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital

Ofício IGH/HMI nº 517/2021

SOLICITAÇÃO DE ADITIVO

Contrato nº: 5767-HMI

Fornecedor: LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA

Alteração nº: 3º ADITIVO

À Gerência de Contratos,

Pelo presente ofício, solicitamos aditivar o contrato em epígrafe (para confeccionar o termo aditivo nº 03), referente à **prestação de serviços de reestruturação de rede de dados e telefonia**, em prol do Hospital Estadual Materno Infantil Dr. Jurandir do NascimentO, haja vista:

1 – Prorrogar o contrato por mais 09 (nove) meses, entre 30/11/2021 e 31/08/2022.

Demais cláusulas permanecem inalteradas.

Atenciosamente;

Laryssa Barbosa
Diretora Geral
Hospital Materno Infantil - HMI

Laryssa Barbosa
Diretora Geral - HMI